


























































 

 
CONVENIO COSAVE - IICA 

Programa Operativo Anual (POA) para la Cooperación Técnica  

En el marco de la 99º Reunión del Comité Directivo de COSAVE se analizaron los potenciales temas de 
cooperación para el año 2021, considerando los avances y resultados del POA 2020 y los temas de 
común interés de COSAVE y el IICA, así como su pertinencia, factibilidad, oportunidad y costos, se 
definieron las siguientes actividades para integrar el Plan Operativo Anual 2021 en el marco de la 
cooperación técnica del Convenio IICA – COSAVE. 

A. Temas estratégicos 

1. Nombre de la acción: Interacción Público – Privada  

Objetivo: Apoyar las iniciativas referentes a una mayor interacción público – privada en el ámbito de 
COSAVE. 

Breve descripción: Apoyar el fortalecimiento del vínculo de COSAVE y el IICA con organizaciones del 
sector privado de la región y establecer agendas de trabajo conjuntas. 

Resultados: Vínculo con el sector privado fortalecido. 

Producto: Dos agendas de trabajo establecidas con sectores privados afines. 

Identificación de la actividad: 

Indicador: Al menos un Plan de Trabajo con el sector privado aprobado. 

Costo y recursos:  

Fecha estimada: 

2. Nombre de la acción: Promover la formación de capacidad en Inteligencia Fitosanitaria 
Prospectiva 

Objetivo: Fortalecer la capacidad de la región en materia de Inteligencia Fitosanitaria Prospectiva y 
disminuir las brechas entre países para su implementación. 

Breve descripción: Contribuir a incorporar la inteligencia fitosanitaria prospectiva en las agendas 
nacionales y regional, identificando y promoviendo la incorporación de herramientas específicas en los 
sistemas nacionales de sanidad vegetal de la región, considerando los desafíos emergentes en materia 
de plagas, cambio climático, marco regulatorio, concepto “Una salud” y seguridad alimentaria. 

Resultados: Las ONPF de la región mejoraron sus sistemas de vigilancia y alerta temprana de 
emergencias fitosanitarias, minimizando las asimetrías existentes entre los países del COSAVE.  

Productos: Programa Regional de Inteligencia Fitosanitaria de Prospectiva formulado, herramientas 
identificadas profesionales capacitados.  

Indicadores: un documento de proyecto elaborado, al menos 14 funcionarios de la ORPF capacitados 
en la materia y pilotos implementados para tres materias. 

Costo y recursos: US$40.000  

Fecha estimada: noviembre 2021 

3. Nombre de la acción: COSAVE: Región ePhyto  

Objetivo: Superar los desafíos que se presentan a los países de la región para una plena 
implementación de la certificación fitosanitaria electrónica (ePhyto). 



 

Breve descripción: La herramienta ePhyto es de suma importancia para simplificar trámites, facilitar 
la logística del comercio internacional y optimizar recursos, por ello se apoyará realización de un Taller 
Regional Virtual sobre desafíos tecnológicos que interfieren en el proceso de implementación. 

Resultados: Los países de la región han mejorado su capacidad para la implementación de ePhyto. 

Producto: Taller Regional Virtual sobre avances en implementación ePhyto realizado. 

Indicadores: Desafíos y potenciales soluciones identificados.  

Costo y recursos:  Cooperación IICA - COSAVE 

Fecha estimada:  

4. Nombre de la actividad: Escuela Regional Virtual sobre Inspección Fitosanitaria - ERVIF 

Objetivo: Mejorar la capacidad de COSAVE y otras regiones de América Latina en implementación de 
estándares internacionales sobre inspección fitosanitaria.  

Breve descripción: Consolidar el funcionamiento y financiamiento de la ERVIF, ampliar su ámbito hacia 
otras regiones.  

Resultados: Las ONPF de la región, y de otras regiones, mejoran su capacidad en inspección 
fitosanitaria.  

Productos: Inspectores de la Región COSAVE capacitados. Criterios y ajustes necesarios para la 
utilización de ERVIF por otras regiones definidos por COSAVE y el IICA.  

Indicadores: Cantidad de personas cursando el MI. Avances en la formulación y aprobación de un 
documento sobre criterios y ajustes necesarios para la utilización de ERVIF por otras regiones 

Meta 2021: 30 alumnos completaron el MI. Un documento acordado y aprobado por COSAVE y el IICA 

Costo y recursos: COSAVE e IICA. 

Fecha estimada: 

5. Nombre de la actividad: Actualización del estudio "Evaluación del Proyecto de Sede Fija del 
Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE)" 

Objetivo: Actualizar el estudio de factibilidad de la sede fija del COSAVE. 

Breve descripción: Se considera oportuno actualizar el estudio de costos de sede fija del COSAVE en 
atención a las nuevas realidades y de la incorporación de otros países a la organización. 

Resultados: Apoyar la actualización del estudio "Evaluación del Proyecto de Sede Fija del Comité de 
Sanidad Vegetal (COSAVE)" 

Producto: Estudio sobre Sede Fija del Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) actualizado. 

Indicadores: Avances en la elaboración del estudio.  

Meta 2021: Un documento de estudio adoptado por COSAVE.  

Costo y recursos: COSAVE e IICA 

Fecha estimada: 

6. Nombre de la actividad: Registro de plaguicidas y bioinsumos / biopreparados 

Objetivo: Actualizar los procesos para los registros de plaguicidas, con especial atención a los 
bioinsumos / biopreparados producidos y utilizados por pequeños productores.  



 

Breve descripción: Se considera necesario revisar los criterios para el registro bioinsumos / 
biopreparados producidos y utilizados por pequeños productores, con atención a los aspectos 
relacionados con la inocuidad de alimentos 

Resultados: Las ONPF de la región avanzan en la definición de procesos específicos para el registro de 
bioinsumos / biopreparados producidos y utilizados por pequeños productores, con atención a los 
aspectos relacionados con la inocuidad de alimentos. 

Producto: Compendio de bibliografía internacional relacionada. Documento de concepto elaborado. 
Análisis de procesos documentado.  

Indicadores: Avances en la elaboración del compendio bibliográfico internacional, del documento de 
concepto y del documento de análisis de procesos  

Meta 2021: 100%; 100% y 60% respectivamente.  

Costo y recursos: COSAVE e IICA 

Fecha estimada: 

7. Nombre de la actividad: Reingeniería sitio web  

Objetivo: Completar la actualización de la estructura y funcionamiento del sitio web del COSAVE.  

Breve descripción: El IICA, por medio de los especialistas de su área de Tecnología de la Información, 
está apoyando técnicamente el proceso de reingeniería que permite a COSAVE disponer de un sitio 
web con una estructura y funcionalidad actualizado y adecuados a su estrategia y necesidades.  

Resultados: El COSAVE ha mejorado su sistema de trabajo y comunicación interna y dispone de una 
herramienta que le facilita su relacionamiento regional e internacional con organizaciones de interés.  

Producto: Sitio web de COSAVE actualizado y funcionando de acuerdo con las necesidades de la 
organización.  

Indicador: Avances en la reestructura y funcionalidad del sitio web COSAVE disponible.  

Meta 2021: 100%  

Costo y recursos: IICA - COSAVE 

Fecha estimada: 

8. Nombre de la actividad: Revisión de los Estándares Regionales sobre Protección Fitosanitaria 
- ERPF – 

Objetivo: Completar el análisis de los estándares adoptados por COSAVE en relación con sus 
contenidos, formato e implementación por los países teniendo como referencia los marcos estratégico 
regional y de la CIPF, así como las normas internacionales.  

Breve descripción: Realizar una revisión de los estándares regionales en relación con su 
implementación, el marco del Plan Estratégico (PE) de COSAVE 2018 – 2028, línea estratégica 
“Fortalecer el funcionamiento de la Organización”. 

Resultados: El COSAVE consolida su marco normativo.  

Producto: Informe en el cual se identifican las necesidades de actualización del contenido de los ERPF 
en relación con su consistencia con las NIMF y con los requerimientos regionales, y de formato en 
relación con su consistencia con el ERPF COSAVE 1.1. 

Indicador: Avances en la elaboración del informe.  

Meta 2021: 100%  

Costo y recursos: IICA - COSAVE 



 

Fecha estimada 

B. Fortalecimiento de capacidades 

1. Nombre de la actividad: Promover capacidades para el uso de Metodología para Evaluación 
de Impacto de la Implementación de Medidas Fitosanitarias - MEIS: aplicación al caso 
“Langosta” en la región 

Objetivos:  

 Promover el uso de la Metodología MEIS 

 Fortalecer capacidad en el uso de la Metodología MEIS 

 Evaluar el impacto económico y social de la implementación de medidas para prevenir y 
manejar los focos de langosta.  

Breve descripción: Conformar un grupo de estudio integrado por especialistas de las ONPF de COSAVE 
que trabajen con medidas fitosanitarias para Orthopteros plaga y otros que se han formado en la 
implementación de MEIS. Definir las medidas sobre las que se evaluará el impacto de la 
implementación. Proceder a recolectar datos y aplicar la metodología. En caso de que fuera necesario, 
se realizarán consultas con experto internacional.  

Resultados: Las ONPF conocen el impacto técnico, económico y social de las medidas que aplican para 
prevención y manejo de langosta y cuentan con información de mejor calidad para la toma de 
decisiones. La región mejoró su capacidad para el uso de MEIS.  

Productos:  

 Documento de evaluación de impacto de medidas fitosanitarias aplicadas a langosta, 
elaborado y aprobado por COSAVE.  

 Un equipo técnico de la región consolida su capacidad para el uso de MEIS.  

Indicadores:  

 Progreso en la aplicación de MEIS al caso langosta. 

 Cantidad de Especialistas que mejoran su capacidad para usar la metodología MEIS.  

Metas 2021: 100 de avance y 14 especialistas.  

Costo y recursos: IICA - COSAVE 

Fecha estimada: 

2. Nombre de la actividad: Implementación del Muestreo Basado en Riesgo (MBR) 

Objetivo: Mejorar la capacidad de la región para implementar el Muestreo Basado en Riesgo. 

Breve descripción: Construir capacidad que permita a las ONPF optimizar los escasos recursos, 
replantea las formas de implementar la toma de muestras, basados en riesgos, evolucionando a 
programas de inspección más eficientes. Se buscarán casos piloto para iniciar la aplicación. 

Resultados: Las ONPF de la región mejoran su capacidad para establecer la metodología de MBR, 
identificando casos de interés (producto/orígenes) para la región COSAVE. 

Producto: Las ONPF mejoran su capacidad para aplicar MBR. Documentados dos casos de interés de 
aplicación de MBR.  

Indicadores: Cantidad de especialistas que mejoran su capacidad. Cantidad de casos de interés 
identificados y avances en la elaboración de la matriz de MFR. 

Meta 2021: 14 especialistas, 2 casos 80% de avance. 



 

Costo y recursos: IICA - COSAVE 

Fecha estimada: 

3. Nombre de la actividad: Desarrollo de metodología para evaluación económica de 
programas fitosanitarios 

Objetivo: Contar con una metodología para la evaluación económica de programas fitosanitarios. 

Breve descripción: El COSAVE cuenta con programas de plagas de interés regional, no obstante carece 
de un método que les permita identificar el impacto económico de cada programa a nivel país y a nivel 
regional y disponer, en consecuencia con datos e información que mejore la eficiencia económica de 
los programas.  

Resultados: La Región COSAVE mejora su capacidad para evaluar y corregir los aspectos económicos 
de sus programas fitosanitarios.  

Producto: Documento “Método para evaluación económica de programas fitosanitarios” aprobado. 
Casos para estudio identificados (langosta sudamericana/ Lobesia botrana) y avanzados.   

Indicadores:  

 Avance en la formulación del método  

 Cantidad de casos para estudio identificados.  

 Avance en el desarrollo de los estudios de caso.  

Metas 2021:  

 100% 

 2 casos 

 40% 

Costo y recursos:  

Fecha estimada: 


